

Proyectos Programados Enero - Octubre 2021

N°	Departamento	Proyecto	Monto Aproximado	Estatus
1	Informática	Adquisición de servidores	B/. 70,000.00	Entregado
2	Informática	Compra de relojes biometricos	B/. 6,900.00	Entregado
3	Informática	Cableado y equipo de comunicación para Banco de Leche	B/. 5,000.00	Pendiente
4	Diseño	Restauración / Adecuación de edificio para el tercer piso de Trasplante de Hígado	B/. 4,428.00	Entregado
5	Diseño	Urgencias	B/. 86,471.90	Entregado
6		Contabilidad y Recursos Humanos	B/. 50,891.50	Entregado
7	Diseño	Suministro en instalación del sistema antibacterial, adecuación de paredes, pisos y cieloraso para el cuarto de transplante de hígado	B/. 36,696.05	Entregado
8	Diseño	CIELO RASO DE HEMATONCOLOGIA	B/. 4,453.40	Entregado
9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS A UBICAR EN EL DEPÓSITO DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA	B/. 2,438.00	Entregado
10	Diseño	ADECUACIÓN EN AREA DE RADIOLOGIA/Panel Puerta Entrega de Resultados	B/. 884.00	Entregado
11	Diseño	SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN ELECTROMECAÑICOS, DESINSTALAR E INSTALAR SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE Y LIMPIEZA DE DUCTOS PARA EL ÁREA DE SALA DE QUEMADOS DEL HSOPITAL DEL NIÑO	B/. 14,890.00	Entregado
12	Diseño	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PISO POLIMÉRICO ANTIBACTERIAL, SELLO POLIMÉRICO ANTIBACTERIAL EN PAREDES Y TECHO, Y REUBICACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO DEL CENTRO DE NUTRICIÓN PARENTERAL	B/ 14,588.23	Entregado
13	Diseño	CONSTRUCCION DE LOSA SOBRE FOSA EXISTENTE EN URGENCIA. (esperando los permisos de los bomberos y municipio).	B/. 7,916.00	En ejecución
14	Diseño	READECUACIÓN DEL AREA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAVANDERIA Y DE ASEO.	B/. 18,888.10	Entregado
15	Diseño	RESTAURACIÓN / ADECUACIÓN DE EDIFICIO EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA	B/ 1,375.00	Entregado