

**Proyectos Programados Enero - Diciembre - 2020**

<b>N°</b>	<b>Departamento</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Monto Aproximado</b>	<b>Estatus</b>
1	Diseño	Suministro e Instalación de Sistema de Aire acondicionado para el área de Trasplante de hígado del Hospital de Niño	B/. 2,730.00	En proceso
2	Diseño	Modulares de Oficina (Suministro e Instalación de muebles modulares para Neonatología)	B/. 14,639.99	En proceso
3	Diseño	Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado para el área de sala de médula ósea del Hospital del Niño	B/. 116,802.50	En proceso
4	Diseño	Suministro e instalación de sistema antibacterial polimérico de alto desempeño stonhard o similar igual en el área de pisos paredes y techos para la sala de trasplante de medula ósea y reposición del cielo raso en el Hospital del Niño.	B/. 126,600.00	En proceso
5	Diseño	Restauración / Adecuación de edificio para el tercer piso de Trasplante de Hígado	B/. 4,428.00	En proceso
6	Diseño	Modulares de Oficina para el área de Medicina 2	B/. 49,850.00	En proceso
7	Diseño	Suministro e Instalación de aires acondicionados VRF para el área de la oficina del Dr. Ríos y la oficina del Licdo. Alvin	B/. 13,500.00	Detenido
8	Diseño	Limpieza y descontaminación de los ductos del sistema de aire acondicionado del edificio de Consulta Externa	B/. 67,495.00	Detenido
9	Diseño	Servicios electromecánicos desinstalar e instalar sistema de aire acondicionado existente y limpieza de ductos para el área de sala de quemados	B/. 18,400.00	Detenido
10	Diseño	Impresión en vinil adhesivo para elevadores del Hospital del Niño	B/. 4,410.00	Detenido
11	Diseño	MODULARES DE OFICINA Suministro e Instalación de estaciones de trabajo para asistentes de Dirección Médica	B/. 7,550.00	Detenido
13	Diseño	Reparación del techo de Urgencias/Contabilidad y Recursos Humanos		
		Urgencias	B/. 86,471.90	En proceso
		Contabilidad y Recursos Humanos	B/. 50,891.50	En proceso
14	Diseño	Suministro en instalación del sistema antibacterial, adecuación de paredes, pisos y cieloraso para el cuarto de transplante de hígado	B/. 36,696.05	En proceso
15	Informática	Adquisición de servidores	B/. 70,000.00	En Implementación